

RENCANA WAKTU PENGADAAN

BIDANG BINA MARGA
DINAS PU DAN TATA RUANG

NO	URAIAN KEGIATAN	JAN -MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER			
		MINGGU				MINGGU				MINGGU				MINGGU				MINGGU				MINGGU				MINGGU				MINGGU			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
	DPA																																
	SK PPK																																
	Membuat KAK Perencanaan																																
	Proses ULP																																
	Penandatanganan Kontrak Perencanaan																																
	Perencanaan Gambar dan RAB																																
	PPK																																
	- Buat Paket																																
	- Pilih RUP																																
	- Melengkapi data paket																																
	- Mengupload rincian HPS																																
	- Melengkapi dokumen persiapan pengadaan																																
	- Memilih UKPBJ																																
	- Memilih jenis kontrak																																
	- Membuat UKPBJ, SPMK dan Kontrak																																
	- Lelang																																
	- Penandatanganan Kontrak																																
	- Pelaksanaan Fisik																																

Bontoharu, 12 Juni 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

(PPK)

