



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**








BIDANG BINAMARGA

**SEKSI PEMBANGUNAN/PENINGKATAN
JALAN KABUPATEN**

Nomor SOP	61/SOP/IV/2018/DISPUTR
Tgl Pembuatan	Februari 2014
Tgl Revisi	14 Maret 2018
Tgl Efektif	
Disahkan oleh	Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, <u>Drs. TAUFIQ NURHARAS, M.Ec.Dev</u> NIP . 19680828 198811 1 002
Nama SOP	PERENCANAAN PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JALAN KABUPATEN

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. Peraturan Daerah Kab. Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Kepulauan Selayar. 2. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kepulauan Selayar	1. Mampu menguasai pekerjaan sipil 2. S-1 Tehnik 3. SMA, STM
Keterkaitan:	Peralatan Perlengkapan:
1. SOP Pengawasan Pembangunan/Peningkatan Jalan Kabupaten 2. SOP Pembuatan Surat Tugas 3. SOP Pengelolaan Arsip	1. Peta Jaringan Jalan Kab. Kep. Selayar 2. RDTR 3. Data Musrembang 4. Renstra SKPD
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Jika SOP perencanaan pembangunan/peningkatan jalan kabupaten tidak terlaksana maka Tindak lanjut dari pelaksanaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Kabupaten akan terhambat.	

Uraian Prosedur		Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Kadis	Kabid	Sekdin	Kasi.	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melakukan persiapan perencanaan kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jalan Kabupaten						Telaahan Staf, Surat Tugas, Daftar Referensi yang diperlukan	2 jam	Persiapan perencanaan	
2.	Mengumpulkan referensi						Daftar Referensi yang diperlukan	1 hari	Referensi terkumpul	
3.	Menelaah dan mengkonsultasikan referensi yang telah terkumpul						Referensi yang terkumpul	1 hari	Referensi telah ditelaah dan dikonsultasikan	
4.	Memberikan petunjuk dan arahan serta mengkonsultasikan ke kepala dinas						Referensi yang telah ditelaah	30 menit	Arahan dan petunjuk	
5.	Menugaskan untuk mengumpulkan data lapangan						Arahan dan petunjuk	30 menit	Surat Tugas	
6.	Menerima Surat Tugas dan melaksanakan pendataan lapangan						Surat Tugas	2 bulan	Data terkumpul	Disesuaikan

7.	Mengolah data yang telah terkumpul						Data yang telah terkumpul	6 hari	Data telah diolah	
8.	Mempresentasikan data						Data yang telah diolah	2 jam	Draft laporan	
9.	Menyusun laporan perencanaan						Draft laporan	2 hari	Laporan perencanaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Kabupaten	