
    

 

                 
   

Nomor SOP 61/SOP/IV/2018/DISPUTR 

Tgl Pembuatan       Februari 2014 

Tgl Revisi 14 Maret 2018 

Tgl Efektif  

Disahkan oleh Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG, 

 
 
 
     

Drs. TAUFIQ NURHARAS, M.Ec.Dev 
NIP . 19680828 198811 1 002 

Nama SOP PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JALAN 
KABUPATEN  

 

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana: 

1. Peraturan Daerah Kab. Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kab. Kepulauan Selayar.  

2. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi  dan 
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kepulauan Selayar 

1. Mampu menguasai pekerjaan sipil 
2. S-1 Tehnik  
3. SMA, STM 

Keterkaitan: Peralatan Perlengkapan: 

1. SOP Pengawasan Pembangunan/Peningkatan Jalan Kabupaten 
2. SOP Pembuatan Surat Tugas 
3. SOP Pengelolaan Arsip 

 

1. Peta Jaringan Jalan Kab. Kep. Selayar 
2. RDTR  
3. Data Musrembang    
4. Renstra SKPD 

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan: 

Jika SOP perencanaan pembangunan/peningkatan jalan kabupaten tidak terlaksana maka Tindak lanjut dari pelaksanaan 
Pembangunan/Peningkatan Jalan Kabupaten akan terhambat. 

 

 
 
 
             

  

 

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 

 

BIDANG BINAMARGA 

SEKSI PEMBANGUNAN/PENINGKATAN  
JALAN KABUPATEN 

 

SELAYAR



Uraian Prosedur Pelaksana Mutu Baku  
Ket. Kadis Kabid Sekdin Kasi. Staf    

Kelengkapan 
 

 
Waktu 

 
Output 

1. Melakukan persiapan 
perencanaan kegiatan 
Pembangunan/Peningkata
n Jalan Kabupaten 
 

     Telaahan Staf, Surat 
Tugas, Daftar 
Referensi yang   
diperlukan 

2 jam Persiapan 
perencanaan 

 

2. Mengumpulkan referensi     
 

 

 
 

 

Daftar Referensi yang   
diperlukan 

1 hari Referensi 
terkumpul 

 

3. Menelaah dan 

mengkonsultasikan 

referensi yang telah 

terkumpul  

     Referensi yang 
terkumpul 

1 hari Referensi telah 

ditelaah dan 

dikonsultasikan 

 

4. Memberikan petunjuk dan 

arahan serta 

mengkonsultasikan ke 

kepala dinas 

     Referensi yang telah 

ditelaah  

30 menit Arahan dan 

petunjuk 

 

5. Menugaskan untuk 

mengumpulkan data 

lapangan 

     Arahan dan petunjuk 30 menit Surat Tugas  
 
 

6. 
 
 
 
 

Menerima Surat Tugas 

dan melaksanakan 

pendataan lapangan 

     Surat Tugas  2 bulan Data terkumpul Disesuaikan 



7. Mengolah data yang telah 

terkumpul  

     Data yang telah 
terkumpul 

6 hari Data telah diolah   
 
 
 

8. Mempresentasikan data      Data yang telah diolah 2 jam Draft laporan  

9. Menyusun laporan 

perencanaan 

     Draft laporan 2 hari Laporan 
perencanaan 
Pembangunan/Pe
ningkatan Jalan 
Kabupaten 

 

  


