












**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**










BIDANG CIPTA KARYA

SEKSI DRAINASE DAN AIR LIMBAH

Nomor SOP	81/SOP/IV/2018/DISPUTR
Tgl Pembuatan	Februari 2014
Tgl Revisi	14 Maret 2018
Tgl Efektif	
Disahkan oleh	Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, <u>Drs. TAUFIQ NURHARAS, M.Ec.Dev</u> NIP. 19680828 198811 1 002
Nama SOP	PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN PRASARANA DRAINASE

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1 Peraturan Daerah Kab. Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Kepulauan Selayar. 2 Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kepulauan Selayar 3 Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar	1. Mampu mengoperasikan komputer 2. Memahami Pekerjaan Sipil 3. S1 Teknik sipil, Teknik Arsitektur 4. D3 Teknik sipil, D3 Teknik Arsitektur
Keterkaitan	Peralatan Perlengkapan
1 SOP Perencanaan Pembangunan Prasarana drainase 2 SOP Pembuatan Surat Keputusan Dinas 3 SOP Pemeliharaan Prasarana Drainase	1. SK Pengawasan 2. Peta Lokasi Potensi drainase 4. Kamera 5. Meter 6. Alat Tulis
Peringatan	Pencatatan dan Perlengkapan
Jika pelaksanaan pengawasan pembangunan prasarana drainase tidak dilaksanakan maka Tindak Lanjut dari pembangunan prasarana drainase akan terhambat.	

Uraian Prosedur		Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Kadis	Sekdi	Kabid.	Kasi.	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengarahkan Kasie untuk melakukan persiapan pelaksanaan pengawasan kegiatan prasarana drainase						Telaahan Staf	30 menit	Data pembangunan prasarana drainase	
2	Menyusun dan mengumpulkan data pembangunan prasarana drainase						Data pembangunan prasarana drainase	30 Menit	Data pembangunan prasarana drainase telah tersusun	
3	Mengelola Data pembangunan prasarana drainase						Data pembangunan prasarana drainase yang telah tersusun	3 bln	Data pembangunan prasarana drainase telah diolah	
4	Memeriksa draf dokumen pembangunan prasarana drainase					Tidak	Data pembangunan prasarana drainase yang telah diolah	1 Jam	Draf Dokumen pembangunan prasarana drainase telah diperiksa	
5	Menyempurnakan dokumen pembangunan prasarana drainase				Ya		Draf Dokumen pembangunan prasarana drainase yang telah diperiksa	7 hari	Dokumen pembangunan prasarana drainase telah disempurnakan	
6	Memeriksa dan membubuhi paraf dokumen pembangunan prasarana drainase						Dokumen pembangunan prasarana drainase yang telah	15 menit	Dokumen pembangunan prasarana drainase telah diperiksa dan	
7	Membubuhi paraf dokumen pembangunan prasarana drainase						Dokumen pembangunan prasarana drainase yang telah diperiksa	15 menit	Dokumen pembangunan prasarana drainase telah dibubuhi paraf	
8	Menerima dan menyetujui dokumen pembangunan prasarana drainase						Dokumen pembangunan prasarana drainase yang telah dibubuhi paraf	5 menit	Dokumen pembangunan prasarana drainase telah diterima dan disetujui	
9	Melaksanakan pengawasan							1 Hari	Hasil Pengawasan	

Uraian Prosedur		Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Kabid	Kasie.	Staf	Sekdin	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengarahkan Kasie untuk melakukan persiapan pelaksanaan pengawasan kegiatan prasarana air baku						Telaahan Staf	30 menit	Data pembangunan prasarana air baku	
2	Menyusun dan mengumpulkan data pembangunan prasarana air baku						Data pembangunan prasarana air baku	30 Menit	Data pembangunan prasarana air baku telah tersusun	
3	Mengelola Data pembangunan prasarana air baku						Data pembangunan prasarana air baku yang telah tersusun	3 bln	Data pembangunan prasarana air baku telah diolah	
4	Memeriksa draf dokumen pembangunan prasarana air baku						Data pembangunan prasarana air bakuyang telah diolah	1 Jam	Draf Dokumen pembangunan prasarana air bakutelah diperiksa	
5	Menyempurnakan dokumen pembangunan prasarana air baku						Draf Dokumen pembangunan prasarana air bakuyang telah	7 hari	Dokumen pembangunan prasarana air bakutelah	
6	Memeriksa dan membubuhi paraf dokumen pembangunan prasarana air baku						Dokumen pembangunan prasarana air bakuyang telah	15 menit	Dokumen pembangunan prasarana air baku telah diperiksa dan	
7	Membubuhi paraf dokumen pembangunan prasarana air baku						Dokumen pembangunan prasarana air baku yang telah diperiksa	15 menit	Dokumen pembangunan prasarana air baku telah dibubuhi paraf	
8	Menerima dan menyetujui dokumen pembangunan prasarana air baku						Dokumen pembangunan prasarana air bakuyang telah dibubuhi paraf	5 menit	Dokumen pembangunan prasarana air baku telah diterima dan disetujui	
9	Melaksanakan pengawasan							1 Hari	Hasil Pengawasan	